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INTRODUÇÃO 
Para se obter um bom resultado financeiro em qualquer obra de engenharia, deve-
se conhecer a quantidade e a boa utilização dos materiais a serem empregados 
durante a obra, bem como seus valores, rendimentos e opções de substituição de 
materiais sem prejudicar a qualidade (PAULICHEN, 2015). Segundo Alves (2012), o 
planejamento de uma obra compõe um dos aspectos fundamentais do 
gerenciamento, envolvendo orçamento, suprimentos, produção, mão de obra, 
tecnologia entre outros. No planejamento de obra, a elaboração da EAP é de suma 
importância, pois tal propicia conforto ao cliente, por meio do levantamento 
minucioso, que evita desperdícios e oferece a garantia de preço adequado ao 
cliente. Após a organização da EAP, podemos montar as composições de materiais 
e mão de obra (TPCO, 2008), entre outras palavras, aplicar os indicadores de 
insumos de consumo de materiais, de produtividade de mão de obra e o consumo 
horário de equipamentos empregados nos serviços para obter um orçamento mais 
especificado e útil para o gestor que passará a ter controle da quantidade de cada 
atividade a implementar e consequentemente controle dos custos por etapa. 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GERAL 
Expor a relevância do planejamento de obra para uma melhor execução, por meio 
do levantamento de materiais e controle de gastos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Demonstrar a importância do planejamento para o cliente, que recebe um prazo 
pré-estabelecido para o término da obra; 
b) Apresentar os itens: orçamento descritivo, orçamento físico/financeiro e curva 
ABC;  
c) Expor o que é o BDI e para que serve; 
d) Evitar superfaturamento causado por falhas de mau levantamento de materiais. 
 
 



 

 
 
 

 

METODOLOGIA 
Este trabalho é produto de uma pesquisa acadêmica, tendo como referencial teórico 
livros e artigos científicos, juntamente com o conhecimento transmitido pelo 
professor Renato Moecke, na disciplina de Construção Civil. Para efeito da 
realização do trabalho, será considerado o projeto de uma residência popular, com 
dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, seguindo as normativas de NBR 6118 
(2003). Posteriormente, será relacionado os dados e informações levantadas, 
apresentando um modelo de EAP e composições demonstrando a necessidade do 
planejamento apontando seus benefícios. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO (OU RESULTADOS ESPERADOS, SE A 
PESQUISA ESTIVER EM DESENVOLVIMENTO) 
Conclui-se que a prática de se planejar a obra por meio de uma EAP e suas 
composições gera não só facilidade e controle para o executor da obra como 
conforto para o cliente, pois assim ele saberá exatamente o que estará investindo e 
quanto dinheiro precisará injetar na obra em cada fase. Portanto, observa-se a 
relevância de uma estrutura analítica para ambos os lados da construção: construtor 
e cliente. Assegurar ao cliente a importância do planejamento mostra 
profissionalismo e respeito ao seu bolso.  
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